PAP Gantt Nov 11, 2020

http://

Project manager

**Project dates** Nov 10, 2020 - Jul 15, 2021

Completion0%Tasks19Resources0

## Tasks

Name	Begin date	End date
Desenvolver Investimentos	11/10/20	11/18/20
Desenvolver Inventario	11/19/20	11/29/20
Desenvolver Negocios	11/30/20	12/8/20
Desenvolver Perfil do user	12/11/20	12/18/20
Desenvolver imagens e icones	12/19/20	12/24/20
Desenvolver Nivel, Dinheiro e notificações	12/26/20	1/6/21
Desenvolvimento de uma loading page	1/7/21	1/10/21
Desenvolver Bonus e recompensas de passagem de nivel	1/11/21	1/15/21
Remover Bugs e melhorar interface	1/16/21	1/22/21
Lançamento do primeiro prototipo	1/23/21	1/23/21
Teste do primeiro prototipo e recolha de feedback sobre bugs e incompatibilidades	1/24/21	1/25/21
Criação de animações e aprimoramento de imagens e icones	1/26/21	2/4/21
Aprimorar interface e regular tamanho das coisas	2/5/21	2/12/21
Remover Bugs	2/13/21	2/17/21
Lançamento do segundo prototipo	2/18/21	2/18/21
Teste do segundo prototipo e recolha de feedback sobre bugs e incompatibilidades	2/19/21	2/21/21
Melhorias finais, extras, aprimoramento de interface e imagens e optimização do codigo	3/1/21	6/14/21
Melhoramento e confeção do relatorio	6/15/21	6/25/21
Preparação da apresentação da para para a defesa	7/1/21	7/14/21

PAP Gantt Nov 11, 2020

Gantt Chart

1, 2020

## **Resources Chart**

4